



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale.

N. 65 Data: 16.05.2017	Oggetto: Lavori di potenziamento sistema fognario nel P.I.P. e riqualificazione marciapiedi nel P.I.P. e nel centro urbano. Riprogrammazione economie d'asta – Approvazione nuovo quadro economico.
---------------------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **SEDICI** del mese di **MAGGIO** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale. Alle ore 15:30 e seguenti prende in esame l'oggetto sopra indicato con l'intervento dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Grussu Andrea	X	
3) Manca Maria Cristina	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
6) Siddi Stefano	X	
Totale	6	0

Assiste il Segretario Generale, Dr. Franco Famà.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Pietro Paolo Piras, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la discussione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24.03.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'Ing. Roberto Marcias, dell'importo complessivo di € 50.191,80 di cui € 37.652,56 per lavori a base di gara così determinati: € 36.030,29 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 1.622,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, finanziato interamente con fondi del bilancio comunale;
- con determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del 2° Servizio n. 124 del 11.04.2017, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile del 2° Servizio n. 153 del 16.05.2017 i lavori di potenziamento del sistema fognario nel P.I.P. e riqualificazione marciapiedi sono stati affidati all'Impresa Dessì Rossella per la complessiva somma di € 40.546,76, comprensiva dell'I.V.A., determinando un'economia complessiva di € 2.405,32 sulla somma prevista dal quadro economico di progetto approvato.

Dato atto che per effetto di quanto stabilito all'art. 5 paragrafo 5.4 del *“Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 D.lgs. 118/2011”*, *“...costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione”*.

Ritenuto opportuno che le economie realizzatesi siano destinate per far fronte ad eventuali imprevisti che si dovessero manifestare durante la realizzazione dei lavori e/o per la realizzazione di eventuali interventi di completamento sempre nell'ambito degli stessi lavori, rideterminando il quadro economico dell'opera come segue:

LAVORI			
a.	Potenziamento sistema fognario PIP compresi oneri sicurezza al netto del r.a.	€	23.540,49
b.	Manutenzione marciapiedi compresi oneri sicurezza al netto del r.a.	€	12.094,37
	Totale lavori e oneri sicurezza al netto del ribasso d'asta (a+b)		35.634,86
di cui:			
	Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza e del ribasso d'asta	€	34.012,59
	Importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.622,27
	Importo totale dei lavori a base di gara	€	35.634,86
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA sui lavori (10% di a + 22% di b)	€	5.014,81
	Spese Tecniche comprensive di Inarcassa (4%) e IVA (22%)	€	6.486,68
	Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs. n. 50/2016	€	753,04
	Imprevisti, collaudi ed eventuali interventi di completamento	€	2.302,41
	Totale somme a disposizione	€	14.556,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	50.191,80

Considerato che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati acquisiti i pareri:

- del Funzionario Responsabile del 2° Servizio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio, Geom. Romano Pitzus: *Favorevole*.
- del Funzionario Responsabile del 1° Servizio – Gestione delle Risorse, Dott. Stefano Usai: *Positivo*.

Tutto ciò premesso, con votazione unanime resa in forma palese.

DELIBERA

Le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di riprogrammare le economie, realizzatesi nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori di potenziamento del sistema fognario nel P.I.P. e riqualificazione marciapiedi, per far fronte ad eventuali imprevisti che si dovessero manifestare durante la realizzazione dei lavori e/o per la realizzazione di eventuali interventi di completamento sempre nell'ambito degli stessi lavori, rideterminando il quadro economico dell'opera come segue:

LAVORI			
a.	Potenziamento sistema fognario PIP compresi oneri sicurezza al netto del r.a.	€	23.540,49
b.	Manutenzione marciapiedi compresi oneri sicurezza al netto del r.a.	€	12.094,37
	Totale lavori e oneri sicurezza al netto del ribasso d'asta (a+b)		35.634,86
di cui:			
	Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza e del ribasso d'asta	€	34.012,59
	Importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.622,27
	Importo totale dei lavori a base di gara	€	35.634,86
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA sui lavori (10% di a + 22% di b)	€	5.014,81
	Spese Tecniche comprensive di Inarcassa (4%) e IVA (22%)	€	6.486,68
	Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs. n. 50/2016	€	753,04
	Imprevisti, collaudi ed eventuali interventi di completamento	€	2.302,41
	Totale somme a disposizione	€	14.556,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	50.191,80

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

~~~~~

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Franco Famà)

---

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> |
|-------------------------------------|

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **19.05.2017** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **19.05.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Franco Famà)

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Franco Famà)

N° **921** del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

---

Per copia conforme

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO