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COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale. 
 
 
 

 
N. 27 
 
Data: 31.01.2018 

Oggetto: Opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione del Comparto C2.16 
– Concessione proroga. 

 
 
 
 
 L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale. Alle ore 12:45 e seguenti prende in 

esame l’oggetto sopra indicato con l’intervento dei Signori: 

 

 

 Presenti Assenti 

1) Pili Sandro X  

2) Grussu Andrea X  

3) Carta Giulia M.E. X  

4) Sanna Loredana X  

5) Orrù Rosella X  

6) Puddu Simone X  

Totale 6 0 
 

 

Assiste il Vice Segretario, Dr. Usai Stefano 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sandro Pili, assume la presidenza, dichiara 

aperta la discussione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
VISTO: 

 la delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 22.01.2004 con la quale si approvava in via definitiva il 
Piano di Lottizzazione delle aree site in località Molinu Mannu, ricadenti nel comparto C2.16; 

 la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 16.06.2005 con la quale si approvava in lo starlcio fun-
zionale del succitato Piano di Lottizzazione delle aree site in località Molinu Mannu, ricadenti nel 
comparto C2.16; 

 la convenzione per la realizzazione dello stralcio funzionale, Rep. 505199, Raccolta 34056, sotto-
scritta in data 19.04.2006 e registrata a Cagliari in data 08.05.2006 al n. 2631. 

CONSIDERATO che: 

 in data 28.04.2006 i lottizzanti comunicavano con nota prot. 7231 che i lavori per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione avrebbero avuto inizio in data 02.05.2006; 

 a garanzia della corretta esecuzione dei lavori veniva depositata la polizza fideiussoria n. 125A6327 
emessa dalla Zurich Insurance Company spa; 

 ai sensi dell’articolo 8 della succitata convenzione le opere di urbanizzazione dovevano essere ulti-
mate entro dieci anni dalla stipula della convenzione (e pertanto entro il 18.04.2016); 

 a seguito della presenza di materiale di interesse archeologico nell’area oggetto di urbanizzazione i 
lavori hanno subito un notevole rallentamento per circa 20 mesi; 

VISTA: 

 la richiesta di proroga presentata dalla ditta Impresa edile Pianu Sergio srl in data 22.03.2017 e ac-
quista al protocollo generale del Comune al n. 4939; 

 la nota prot. 18571 del 14.11.2017 con la quale il Responsabile del 2° Servizio sollecitava la presen-
tazione del crono programma al fine della predisposizione degli atti necessari per la regolarizzazio-
ne della proroga; 

 la nota prot. 19361 del 28.11.2017 con la quale l’Impresa Edile Pianu Sergio srl ha trasmesso il cro-
no programma richiesto. 

CONSIDERATO che in base a quanto indicato nel crono programma le opere dovranno essere completate 
entro giugno 2018. 

DATO ATTO che la realizzazione delle opere risulta indispensabile per la fruibilità della zona. 

CONSIDERATO che: 

 qualora non venga concessa la proroga, l’Amministrazione dovrebbe attivare le procedure per la 
realizzazione delle opere mancanti con conseguenti aggravio di procedimenti per il personale già 
carico di lavoro e i tempi necessari per il completamento si allungherebbero notevolmente con la 
prosecuzione degli attuali disagi per i residenti; 

 la giurisprudenza amministrativa prevalente e costante ha riconosciuto la facoltà dell'Amministra-
zione, ove questa lo reputi conveniente nel pubblico interesse affidato alla sua competenza, di ac-
cordarsi con i soggetti attuatori per prorogare gli effetti di un piano attuativo, convenendone nuovi 
termini di validità; 

 la richiesta di proroga è contenuta nel periodo di tre anni come previsto dall’art. 30 della Legge 9 
agosto 2013 n. 98. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
sono stati acquisiti i pareri: 

 del Funzionario Responsabile del 2° Servizio di Assetto e utilizzazione del territorio, Geom. Romano 
Pitzus, per la regolarità tecnica: “FAVOREVOLE”; 

Ritenuto pertanto necessario che l’amministrazione si esprima in merito 

Con votazione unanime resa in forma palese. 
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DELIBERA 

Le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne 
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.  
Di concedere alla ditta Impresa Edile Pianu Sergio s.r.l. la proroga per il completamento delle opere di ur-
banizzazione dello stralcio funzionale Piano di Lottizzazione delle aree in regione Mulinu Mannu individuate 
nel Comparto C2.16 
Di dare atto che le opere dovranno essere ultimate e consegnate all’Amministrazione entro e non oltre il 30 
giugno 2018 pena l’avvio delle procedure per l’escussione della polizza e la realizzazione a spese dei lottiz-
zanti da parte dell’Amministrazione delle opere mancanti. 
Di dare mandato al Responsabile del 2° Servizio affinché ponga in essere gli atti necessari per la regolarizza-
zione della proroga. 
Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente esecuti-
va ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 F.to (Sandro Pili) 

 

IL VICE SEGRETARIO 
 F.to (Dr. Stefano Usai) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, 

all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno __07.02.2018__  per 

quindici giorni consecutivi. 

 
Terralba, lì __07.02.2018__ 

IL VICE SEGRETARIO 
F.to (Dr. Stefano Usai) 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito 

web del Comune dal giorno _______________________    al giorno  _______________________ 

ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267.  

 
Terralba, lì ___________________ 
 

 
 IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO 
 (____________________) (Dr. Franco Famà) 
 
 
 
N° _227_   del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
 
 
Per copia conforme 
 
 
Terralba, lì ______________________ 

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO 

 


